

เปิดขั้นตอนกว่าจะได้ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย

ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง

พ.ศ.
2578

เริ่มใช้งาน
ขอใบอนุญาตเดินเครื่อง
ทดสอบการเดินเครื่อง

ก่อสร้าง

เฟส
3

ขอใบอนุญาตก่อสร้าง
ออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
จัดซื้อจัดจ้าง (Bidding)

จัดหาที่ปรึกษาด้านเทคนิคออกแบบ
ก่อสร้าง

เฟส
2

การศึกษา
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

ขอใบอนุญาตพื้นที่ตั้ง
เสนอ ครม. ขออนุมัติงบประมาณ
กำหนดคุณลักษณะเบื้องต้นของเครื่องปฏิกรณ์
ทบทวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

เฟส
1

พ.ศ.
2564